

PLANIFICACIÓN

Hoja de ruta

Backlog

Tablero

DESARROLLO

Código

Páginas de proyectos

Añadir acceso rápido

Configuración del pr...

Estás en un proyecto gestionado por el equipo
Más información

Proyectos / Tiendajacinto

Hoja de ruta

Dar feedback Compartir Exportar

N AM JC

Categoría de est... Epic

Ver configuración

Añadir personas

| | T | NOV | DIC | ENE '23 |
|--|---|-----|-----|---------|
| Sprints | | | | |
| G03-4 Reunión de apertura | | | | |
| G03-5 Casos de uso | | | | |
| G03-6 Creación de grupo de trabajo JIRA | | | | |
| G03-7 Creación repositorio GitHub | | | | |
| G03-10 Diligenciamiento del formato Sprint | | | | |
| G03-11 Reunión entrega Sprint 1 | | | | |
| + Crear Epic | | | | |

Hoy Semanas Meses Trimest...